



สัญญาจ้าง

ปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ ๓) (สธก.)  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน

สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒ /๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๑๙๓๔๘๓ โดย รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบัติ รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอคอน สمارท์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๐๐๒๕๕๒๘ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๑/๔๗๙ ซอยรามคำแหง ๑๔๒ แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดย นายพัศกร จินดาวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๐๔๐๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ ๓) (สธก.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |            |  |               |
|------------|--|---------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ | สำเนาร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาฯ  | จำนวน ๑๓ หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ | สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  | จำนวน ๒ หน้า  |
| ๒.๓ ผนวก ๓ | สำเนาแบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคารของบริษัทฯ   | จำนวน ๙ หน้า  |
| ๒.๔ ผนวก ๔ | สำเนาร่างเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การปรับราคางานก่อสร้าง (ค.ก.)                                     | จำนวน ๔ หน้า  |
|            | $K = 0.25 + 0.15 \frac{I}{I_0} + 0.10 \frac{C}{C_0} + 0.40 \frac{M}{M_0} + 0.10 \frac{S}{S_0}$ |               |
| ๒.๕ ผนวก ๕ | สำเนาแบบรูปและรายการละเอียดของมหาวิทยาลัยฯ   | จำนวน ๑๗ หน้า |



/ความใด.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของบริษัทธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรามคำแหง ๑๕๑ เลขที่ ๑๐๐๐๓๐๗๖๔๑๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๖,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒,๓๗๘,๐๓๗.๓๘ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามสิบลบาทสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๓๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้

แนวที่ ๑ ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร (แบบขยาย ๑) แล้วเสร็จ

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่ พร้อมย้ายแนวรั้วและสิ่งกีดขวางตลอดแนวถนน
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม.

ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ

- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๒.๒๐ ม. MH - ๑๕๐
- งานบ่อพักขนาด ๒.๒๐x๒.๒๐ ม. MH - ๑๕๐/๑
- งานบ่อพักทรงระบายน้ำ ชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม.



- งานท่อเชื่อมของบ่อพักรางระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. RCØ ๐.๓๐ ม.
- งานรางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานฝาตะแกรงเหล็กชนิด Hotdip Galvanized Bar Steel Grating
- งานผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
- งานทำคอนกรีตเสตมบ่อบนทางเท้า พร้อมคั่นหิน

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้  
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๕๒,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้

แนวที่ ๒ ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร (แบบขยาย ๒) แล้วเสร็จ ๖๐%

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม.

ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ

- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๒.๒๐ m. MH - ๑๕๐
- งานบ่อพักขนาด ๒.๒๐x๒.๒๐ m. MH - ๑๕๐/๑
- งานบ่อพักรางระบายน้ำ ชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม.
- งานรางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานท่อเชื่อมของบ่อพักระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. RCØ ๐.๓๐ ม.
- งานรางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานฝาตะแกรงเหล็กชนิด Hotdip Galvanized Bar Steel Grating
- งานผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้  
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้

๑. แนวที่ ๓ ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร (แบบขยาย ๓) แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่
- งานขุดดินวางท่อ พร้อมเทคอนกรีตหยาบ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม.

ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ

- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๒.๒๐ m. MH - ๑๕๐
- งานบ่อพักขนาด ๒.๒๐x๒.๒๐ m. MH - ๑๕๐/๑
- งานบ่อพักรางระบายน้ำ ชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม.
- งานท่อเชื่อมของบ่อพักระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. RCØ ๐.๓๐ ม.
- งานรางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานฝาตะแกรงเหล็กชนิด Hotdip Galvanized Bar Steel Grating
- งานผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
- ๒. แนวที่ ๔ ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร (แบบขยาย ๔) แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่



/งาน.....

- งานขุดดินวางท่อ พร้อมเทคอนกรีตหยาบ  
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม.  
ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ

- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๒.๒๐ m. MH - ๑๑๕๐
- งานบ่อพักรางระบายน้ำ ชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม.
- งานท่อเชื่อมของบ่อพักระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. RCØ ๐.๓๐ ม.
- งานรางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานฝ้าตะแกรงเหล็กชนิด Hotdip Galvanized Bar Steel Grating
- งานผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
- บ่อพักขยะ

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้  
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้

- 425,604.48
๑. แนวที่ ๕ ระยะทางประมาณ ๑๕๖ เมตร (แบบขยาย ๕) แล้วเสร็จ ๕๗%
- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่
  - งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ
  - ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.

ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ

- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๑.๕๐ m. MH - ๑๐๐
- งานบ่อพักขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ m. MH - ๑๐๐/๑
- งานบ่อพักรางระบายน้ำ ชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม.
- งานท่อเชื่อมของบ่อพักระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. RCØ ๐.๓๐ ม.
- งานรางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานฝ้าตะแกรงเหล็กชนิด Hotdip Galvanized Bar Steel Grating
- งานผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๒. แนวที่ ๖ ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร (แบบขยาย ๖) แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่
  - งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ
  - ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.

ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ

- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๑.๕๐ m. MH - ๑๐๐
- งานบ่อพักขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ m. MH - ๑๐๐/๑
- งานบ่อพักรางระบายน้ำ ชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม.
- งานท่อเชื่อมของบ่อพักระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. RCØ ๐.๓๐ ม.
- งานรางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานฝ้าตะแกรงเหล็กชนิด Hotdip Galvanized Bar Steel Grating
- งานผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๓. แนวที่ ๗ ระยะทางประมาณ ๑๐๙ เมตร (แบบขยาย ๗)



- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.

ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ

- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๑.๕๐ m. MH - ๑๐๐
- งานบ่อพักขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ m. MH - ๑๐๐/๑
- งานบ่อพักวางระบายน้ำ ชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม.
- งานท่อเชื่อมของบ่อพักวางระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. RCØ ๐.๓๐ ม.
- งานวางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานผัดตะแกรงเหล็กชนิด Hotdip Galvanized Bar Steel Grating
- งานผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๕๒,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้

- ๑๕๖๖๓๐๕.๖๑
- .๖๐๗๔
๑. แนวที่ ๘ ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร (แบบขยาย ๘) แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่
  - งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ
  - ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.

ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ

- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๑.๕๐ m. MH - ๑๐๐
- งานบ่อพักขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ m. MH - ๑๐๐-๑
- งานบ่อพักวางระบายน้ำ ชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม.
- งานท่อเชื่อมของบ่อพักระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. RCØ ๐.๓๐ ม.
- งานวางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานผัดตะแกรงเหล็กชนิด Hotdip Galvanized Bar Steel Grating
- งานผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๒. แนวที่ ๙ ระยะทางประมาณ ๗๖ เมตร (แบบขยาย ๙)

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.

ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ

- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๑.๕๐ m. MH - ๑๐๐
- งานบ่อพักขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ m. MH - ๑๐๐-๑
- งานบ่อพักวางระบายน้ำ ชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม.
- งานท่อเชื่อมของบ่อพักระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. RCØ ๐.๓๐ ม.
- งานวางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานผัดตะแกรงเหล็กชนิด Hotdip Galvanized Bar Steel Grating
- งานผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต



/ตาม.....

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้

แนวที่ ๑๐ ระยะทางประมาณ ๒๓๑ เมตร (แบบขยาย ๑๐) แล้วเสร็จ 495,609.48

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม.

ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ

- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๒.๒๐ m. MH - ๑๕๐
- งานบ่อพักขนาด ๒.๒๐x๒.๒๐ m. MH - ๑๕๐/๑
- งานบ่อพักวางระบายน้ำ ชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม.
- งานท่อเชื่อมของบ่อพักระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. RCØ ๐.๓๐ ม.
- งานวางระบายน้ำชนิดตัว U
- งานผาตะแกรงเหล็กชนิด Hotdip Galvanized Bar Steel Grating
- งานผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรามคำแหง ๑๕๑ ซอยบัญชี บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด เลขที่บัญชีเงินฝาก ๗๓๕-๑-๐๕๓๐๘๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอน ในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน



/แห่ง.....

แห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของตัวผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของตัวผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง

#### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกเรื่องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย





อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๖,๓๕๐.- บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๕๐.-บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลือ

อยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



**ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงาน จักรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาฯ ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

**ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง**

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

/ช่าง.....



ช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมแรงงานของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| ๒๑.๑ ช่างปูน      | ๒๑.๒ ช่างสี                  |
| ๒๑.๓ ช่างก่อสร้าง | ๒๑.๔ ช่างประปา               |
| ๒๑.๕ ช่างเชื่อม   | ๒๑.๖ ช่างไฟฟ้า               |
| ๒๑.๗ ช่างเหล็ก    | ๒๑.๘ วิศวกรควบคุมงานตลอดเวลา |

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร ESCALATION FACTOR (ค่า K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการตามที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายพัสกร จินดาวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบัติ)  
รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายบรรณพล แสงขำ)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวพจนพิชชา จันทรฟู)